* quantidades e valores estimados

4 – RESTABELECIMENTO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS E ETAPAS)

Meta (*)	Etapa	Denominação	Indicador Físico		Duração, em dias (APDOU)		Valor (R$)
			Unid.	Quant.	Início	Término	
6	6	Remoção de escombros e Limpeza Ruas	M3	9.000	05 d	150 d.	210.211,32
7	7	Limpeza Ruas, Praças, Avenidas, Estrada	Unid.	25	05 d.	90 d.	76.420,00
8	8	Construção de acessos alternativos	Km.	8	05 d.	60 d.	38.160,00
							324.791,32

(*) quantidades e valores estimados

5 – TERMO DE COMPROMISSO

.s no o compromisso de aplicar os recursos repassados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil / MI em ações destinadas a socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, na forma descrita neste Plano de Trabalho e de acordo com **o Caderno de Orientações** publicado pela SEDEC.

Pede deferimento,

Guidoval, 30 de março de 2012.
Local e Data

Proponente
Elio Lopes dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL
DE GUIDOVAL - MG

6 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e Data

Concedente